

УТВЕРЖДАЮ
Министр экономического развития
и торговли Рязанской области

С.В. Горячкина

« _____ » _____ 2016 года

УТВЕРЖДАЮ
Глава Александро-Невского
муниципального района Рязанской области

В.Ф. Оводков
инициалы, фамилия

« _____ » _____ 2016 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности администрации Александро-Невского муниципального района по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Александро-Невском муниципальном
районе Рязанской области (муниципального инвестиционного стандарта)

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
1.	Ежегодное инвестиционное послание главы Александро – Невского муниципального района В инвестиционном послании главы перед Александро-Невской районной Думой, городским и сельскими поселениями, представителями бизнеса и общественными организациями Александро-Невского муниципального района отражены результаты инвестиционной политики за 2015 год, определены новые направления и приоритеты. Информация предоставлена на активе муниципального района 07.02.2016. О проведении публичного послания информируется население района, приглашаются представители предпринимательского сообщества. На совещании рассматриваются цели на предстоящий год и ставятся новые цели на 2016 год и ближайшую перспективу. Доклад публикуется на сайте администрации муниципального района и основные моменты и выдержки из доклада в газете Александро-Невский вести				Глава Александро-Невского муниципального района Оводков В.Ф.	Информированность предпринимательского сообщества об основных направлениях инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании,	60	Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества о состоянии инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего бизнеса в муниципальном районе в партнёрстве с бизнес-сообществом

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
1.1.	Анализ существующей ситуации в инвестиционной сфере, приоритетные пути развития, улучшения мер по привлечению инвестиций и условий ведения бизнеса	Получена объективная информация по итогам инвестиционных вложений за 2015 год и предложения о развитии района на 2016 год	11.01.2016	05.02.2016	Заместитель главы района по экономическому у развитию и мун. хозяйству Ванина Н. А.	Проведены публичные встречи с градообразующими предприятиями района, намечены пути реализации инвест. проектов и предложений	Да	Управление сельского хозяйства и предпринимательств, отдел градостроительства и архитектуры администрации мун. района,
1.2.	Подготовка проекта ежегодного послания	Проект послания	07.02.2016	16.02.2016	Первый заместитель главы муниципального района Обьедкова Н.К.	Наличие проекта ежегодного инвестиционного послания	Да	Первый заместитель главы муниципального района /Обьедкова Н.К
1.3.	Оглашение ежегодного инвестиционного послания	Послание оглашено в присутствии бизнес-сообщества, представителем органа	17.02.2016	17.02.2016	Глава Александровского муниципального района Оводков В.Ф.	Удовлетворённость предпринимательского сообщества инвестиционным климатом в муниципальном образовании, %	55	Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества в партнёрстве с бизнес-сообществом
1.4.	Публикация ежегодного инвестиционного послания	Размещение послания на сайте администрации мун. района, СМИ. Информационном вестнике	17.02.2016	19.02.2016	Первый заместитель главы муниципального района Обьедкова Н.К.	Наличие размещения на сайте администрации мун. района, СМИ	Да	Организационно-правовой отдел администрации мун. района

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
1.5.	Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области	Экспертиза проведена на основании документов, подтверждающих выполнение мероприятий (Решение районной Думы)	01.03.2016	18.03.2016	Министерство экономического развития и торговли Рязанской области			Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
1.6.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой исполнения требований стандарта	Экспертиза проведена	21.03.2016	25.03.2016	Экспертная группа			Экспертная группа
2.	<p>Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Александровском муниципальном районе</p> <p>В целях привлечения инвестиций в Александровском муниципальном районе еще в 2013 году на период 2013-2015 г.г. был сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, который был рассмотрен и одобрен на заседании Совета по инвестициям при главе района 20.08.2013г. (протокол № 6) и утвержден главой мун. района. После корректировки и обновления 30.12.2015г. сформирован и утвержден новый План, в котором отражены все ключевые объекты инфраструктуры. В отношении объектов указаны источник и размеры финансирования, планируемые сроки строительства и сдачи объектов, фактическое их состояние (этап подготовки или исполнения). План опубликован на сайте администрации мун. района</p>				Заместитель главы района по инвестиционной политике, с/хоз-у и строительству Асташина Е.Н.	Наличие сформированного Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе	Да	Отдел градостроительства и архитектуры, отдел экономики и имущественных отношений администрации мун. района

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
2.1.	Сбор информации о планируемых к созданию инвестобъектах и объектах транспортной, энергетической, социальной инженерной, коммунальной инфраструктуры района	Получение объективной информации в полном объеме с указанием источника и размера финансирования	11.01.2016	25.02.2016	Заместитель главы по инвестиционной политике, с/хозяйству и строительству Асташина Е.Н., помощник главы мун. района Петрищев М.Д.	Наличие актуальной информации об инвестиционных и инфраструктурных объектах (да/ нет).	Да	Отдел градостроительства и архитектуры администрации мун. района
2.2.	Актуализация Плана и рассмотрение его на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата	Решение в протоколе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата	26.02.2016	29.02.2016	Совет по улучшению инвестиционного климата	Информированность предпринимательского сообщества об инвестиционных объектах инфраструктуры	Да	Совет по улучшению инвестиционного климата
2.3.	Опубликование Плана создания инвест объектов в наглядной форме на сайте администрации района	План создания инвестобъектов опубликован	01.03.2016	03.03.2016	Заместитель главы района по инвестиционной политике, с/хозу и строительству Асташина Е.Н.	Информированность предпринимательского сообщества об инвестиционных объектах инфраструктуры	Да	Отдел градостроительства и архитектуры администрации мун. района
2.4.	Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Рязанской области	Экспертиза проведена	04.03.2016	18.03.2016	Министерство экономического развития и торговли Рязанской области			Министерство экономического развития и торговли Рязанской области

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
2.5.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Экспертиза проведена	21.03.2016	26.03.2016	Экспертная группа			Экспертная группа
3.	<p>Формирование информационной базы об инвестиционных процессах в муниципальном образовании с целью создания и размещения производственных и иных объектов инвесторов</p> <p>Администрацией района проделана работа по выявлению и формированию земельных участков, которые могут быть использованы инвесторами. Сбор и актуализация информации о данных процессах осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 29.04.2009 г. № 106 «О мониторинге инвестиционной деятельности в Рязанской области» и ежеквартально представляется в Министерство экономического развития и торговли Рязанской области. В базе отражены сведения о свободных земельных участках, инвестиционных площадках и предложениях, которые представляется всем заинтересованным потенциальным инвесторам и предпринимателям.</p>				Заместитель главы района по эконом. развитию и мун. хозяйству Ванина Н.А.. Начальник отдела экономики и имущ. отношений администрации Панкратов Ю.С.	Актуализация информации об инвестиционных проектах, земельных участках, имуществе	Да	Отдел экономики и имущественных отношений администрации мун. района
3.1.	Сбор, накопление и систематизация информации об инвестиционных площадках на территории района	Информация об инвестиционной деятельности, свободных площадках предоставляется в минэкономразвитие в соответствии с Постановлением от 29.04.2009 № 106	11.01.2016	29.02.2016	Начальник отдела экономики и имущ. отношений администрации мун. района Панкратов Ю.С.	Наличие базы об инвестиционных проектах Предоставление отчетов в Мин.эконом развитие в соответствии с Постановлением Правительства Ряз.обл. от 29.04.2009 № 106	Да	Отдел экономики и имущественных отношений администрации мун. района

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
3.2.	Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития торговли Рязанской области	Экспертиза проведена	01.03.2016	18.03.2016	Министерство экономического развития и торговли Рязанской области			Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
3.3.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Экспертиза проведена	21.03.2016	26.03.2016	Экспертная группа			Экспертная группа
4.	<p>Формирование нормативной правовой базы, направленной на стимулирование инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в муниципальном образовании</p> <p>Администрацией Александро-Невского муниципального района собрана информация обо всех свободных земельных участках под размещение инвестиционных площадок. Для поселений на очередные заседания Советов депутатов подготовлены проекты следующих нормативно-правовых актов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Порядок предоставления льгот по арендной плате за землю инвесторам инвестиционных проектов на территории муниципального образования; - Положение «О защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования» 				Начальник финансового управления администрации муниципального района Шамшина Л.С.	Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного самоуправления от общего числа инвесторов, реализуемых на территории района	50	Финансовое управление администрации муниципального района
4.1.	Разработка и нормативно-правовых актов (НПА), стимулирующих инвестиционную деятельность	Разработка проектов НПА	01.02.2016	29.02.2016	Начальник финансового управления администрации мун. района Шамшина Л.С.	Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой нормативно-	40	Финансовое управление администрации муниципального района

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
						правовых актов		
4.2.	Утверждение НПА стимулирующих инвестиционную деятельность	Утвержденные во всех поселениях НПА	01.03.2016	15.03.2016	Начальник финансового управления администрации мун. района Шамшина Л.С.			Советы депутатов городского и сельских поселений
4.3.	Публикация в информационном вестнике и размещение нормативно-правовых актов на официальном интернет-сайте администрации мун. района	Нормативно-правовые акты размещены на интернет – странице официального сайта администрации	16.03.2016	17.03.2016	Начальник организационно-правового отдела Сарычева Н.В. и Консультант сектора ГО ЧС и МП адм. района Целикова Е.А.	Информированность предпринимательского сообщества о мерах поддержки	Да	Главы городского и сельских поселений
4.4.	Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области	Экспертиза проведена	18.03.2016	28.03.2016	Министерство экономического развития и торговли Рязанской области			Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
4.5.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Экспертиза проведена	29.03.2016	30.03.2016	Экспертная группа			Экспертная группа

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
5.	Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата Распоряжение от 28.12.20112 № 218 «О создании Совета по инвестициям при главе Александро-Невского муниципального района» не соответствует требованиям вышеуказанного стандарта, поэтому возникла необходимость в целях приведения в соответствие с требованиями Стандарта, утвердить новый состав Совета и новое Положение о Совете				Глава Александро-Невского муниципального района Оводков В.Ф.	Функционирование на постоянной основе открытого совещательного органа по улучшению инвестиционного климата	Да	Совет по улучшению инвестиционного климата
5.1.	Разработка и утверждение акта	Наличие распоряжения об утверждении состава Совета и Положения о Совете	13.01.2016	29.01.2016	Заместитель главы мун. района по экономическому развитию и мун. хозяйству Ванина Н.А.	Доля реализованных решений Совета от общего числа решений	70	Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации мун. района
5.2.	Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области	Экспертиза проведена	01.03.2016	18.03.2016	Министерство экономического развития и торговли Рязанской области			Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
5.3.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Экспертиза проведена	21.03.2016	25.03.2016	Экспертная группа			Экспертная группа

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
6.	Наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» В районе постановлением от 22.12.2015 № 360 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Александрo-Невского муниципального района» утвержден НПА. Но регламент требует доработки в соответствие со Стандартом				Заместитель главы района по экономическому развитию и мун. хозяйству Ванина Н. А.	Наличие постановления на внесение изменений и дополнений	Да	Специалисты отдела экономики и имущественных отношений администрации мун. района
6.1.	Внесение изменений и дополнений в постановление «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Александрo-Невского муниципального района»	Утверждение постановления на внесение изменений и дополнений	10.02.2016	10.02.2016	Заместитель главы района по экономическому развитию и мун. хозяйству Ванина Н. А.	Удовлетворенность предпринимательского сообщества алгоритмом сопровождения инвестиционных проектов	40	Организационно-правовой отдел администрации мун. района
6.2	Опубликование регламента сопровождения инвестиционных проектов на официальном сайте администрации мун. района.	Регламент опубликован	21.02.2016	29.02.2016	Консультант сектора ГС ЧС и МП администрации мун. района Е.А. Целикова	Информированность предпринимательского сообщества об алгоритме сопровождения инвестиционных проектов	70	Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества в партнёрстве с бизнес-сообществом
6.3.	Проведение	Экспертиза			Министерство			Министерство

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	ведомственной экспертизы министерством экономического развития и торговли Рязанской области	проведена	01.03.2016	18.03.2016	экономического развития и торговли Рязанской области			экономического развития и торговли Рязанской области
6.4.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Экспертиза проведена	21.03.2016	25.03.2016	Экспертная группа			Экспертная группа
7.	Наличие специализированного структурного подразделения по привлечению инвестиций и работе с инвесторами В работе с инвесторами принимают участие все структурные подразделения администрации Александро-Невского муниципального района. Необходимо определить главное структурное подразделение, которое будет отвечать за инвестиционную деятельность и взаимодействие с инвесторам				Заместитель главы района по экономическому развитию и мун. хозяйству Ванина Н. А.	Количество инвест. Проектов, реализуемых на территории муниципального района	Да	Отдел по экономике и муниципальному имуществу
7.1.	Наделение полномочиями отдела экономики и имущественных отношений администрации мун. района	Принятие распоряжение администрации и района.	13.01.2016	13.01.2016	Помощник главы мун. района Петрищев М.Д.	Определение структурного подразделения администрации района ответственного за инвестиционную деятельность	Да	Отдел экономики и имущественных отношений администрации мун. района
7.2.	Проведение ведомственной экспертизы	Экспертиза проведена			Министерство экономического развития и			Министерство экономического развития и торговли

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	министерством экономического развития торговли Рязанской области		01.03.2016	18.03.201	торговли Рязанской области			Рязанской области
7.3.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Экспертиза проведена	21.03.2016	25.03.2016	Экспертная группа			Экспертная группа
8.	Введение в муниципальном образовании института инвестиционного уполномоченного Определено должностное лицо, ответственное за обеспечение взаимодействия с частными инвесторами, реализующими или планируемыми к реализации инвестиционных проектов				Глава муниципального района Оводков В.Ф.	Обеспечение взаимодействия с частными инвесторами, реализующими или планируемыми к реализации инвестиционные проекты	Да	Помощник главы муниципального района
8.1.	Проведение согласования кандидатуры инвестиционного уполномоченного	Согласование с Минэкономразвития Ряз. обл.	28.01.2016	28.01.2016	Министерство экономического развития и торговли Рязанской области	Кандидатура инвестиционного уполномоченного определена	Да	Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
8.2.	Назначение инвестиционного уполномоченного	Распоряжение об инвестиционном уполномоченном	29.01.2013	02.02.2013	Глава муниципального района Оводков В.Ф.	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку от общего числа обратившихся	80	Помощник главы муниципального района

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
8.3.	Разработка и утверждение Положения об инвестиционном уполномоченном	Распоряжение об утверждении Положения инвестиционном уполномоченном	03.02.2016	19.02.2016	Заместитель лавы мун. района по инвестиционной политике, с/х-ву и строительству Асташина Е.Н.	Определены функции и полномочия инвестиционного уполномоченного администрации района	Да	Помощник главы мун. района
8.4.	Заключение Соглашения о сотрудничестве между инвестиционным уполномоченным района с инвестиционным уполномоченном правительства Рязанской области	Соглашение заключено	24.02.2016	29.02.2016	Помощник главы муниципального района Петришев М.Д.	Определены направления взаимодействия с инвестиционным уполномоченном муниципального района	да	Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
8.5.	Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Рязанской области	Экспертиза проведена	01.03.2016	18.03.2016	Министерство экономического развития и торговли Рязанской области			Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
8.6.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Экспертиза проведена	21.03.2016	25.03.2016	Экспертная группа			Экспертная группа

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
9.	Создание специализированного раздела на сайте муниципального образования об инвестиционной деятельности				Заместитель главы по экономическому развитию и муниципальному хозяйству Ванина Н.А.	Количество посещений на сайте	Да	Консультант сектора ГС ЧС и МП администрации мун. района
На официальном сайте администрации района информация об инвестиционной деятельности публикуется: в разделах «Законодательство», «Малое и среднее предпринимательство». На сайте создан раздел «Инвестиции», необходимо создать подразделы в этом разделе. В результате чего, информация для инвесторов будет упорядочена.								
9.1.	Создание специализированного раздела и подразделов на сайте муниципального района об инвестиционной деятельности и предпринимательстве	Сайт (раздел на сайте) создан подразделы в разделе «Инвестиции»	15.02.2016	19.02.2016	Заместитель главы по экономическому развитию и муниципальному хозяйству Ванина Н.А.	Размещение и актуализация информации	Да	Консультант сектора ГС ЧС и МП администрации мун. района
9.2.	Размещение на сайте информации об инвестиционной привлекательности муниципального образования, о деятельности и предпринимательстве в районе	Наличие необходимой информации в специализированном разделе на официальном сайте администрации и района	24.02.2016	29.02.2016	Заместитель главы по экономическому развитию и муниципальному хозяйству Ванина Н.А.		Да	Консультант сектора ГС ЧС и МП администрации мун. района
9.3.	Проведение ведомственной экспертизы	Экспертиза проведена			Министерство экономического развития и			Министерство экономического развития и

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	министерством экономического развития и торговли Рязанской области		01.03.2016	18.03.2016	торговли Рязанской области			торговли Рязанской области
9.4.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Экспертиза проведена	21.03.2016	26.03.2016	Экспертная группа			Экспертная группа
10.	<p>Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Ал.Невского муниципального района для оперативного решения, возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов</p> <p>На официальном сайте администрации Александро-Невского муниципального района в подразделе «Контактные данные» в разделе «Инвестиции» размещены номера телефонов главы муниципального района, уполномоченного по инвестиционной деятельности и должностных лиц администрации</p> <p>Необходимо официально определить каналы прямой связи инвесторов с руководством администрации района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов</p>				Глава муниципального района В.Ф. Оводков	Обеспечение равного доступа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к разрешению возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов	Да	Каналы связи, электронные адреса
10.1.	Определение каналов прямой связи инвесторов и руководства администрации Александро-Невского района для оперативного решения возникающих в	Распоряжение об определении каналов для прямой связи инвесторов с руководством района	15.02.2016	29.02.2016	Глава муниципального района В.Ф. Оводков	Удовлетворенность предпринимательского сообщества открытостью власти	Да	Отдел экономики и имущественных отношений администрации муниципального района

№	Наименование успешной практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в районе							
№.№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ Качественный показатель эффективности	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов							
10.2.	Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития торговли Рязанской области	Экспертиза проведена	01.03.2016	18.03.2016	Министерство экономического развития и торговли Рязанской области			Министерство экономического развития и торговли Рязанской области
10.3.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Экспертиза проведена	21.03.2016	26.03.2016	Экспертная группа			Экспертная группа